Spring Backlog

Sprint 1 v.14

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
2 - Dokument ation	Skriva vision	2	4	Färdig
2 - Dokument ation	Skriva kravspecifikation	3	4	Färdig
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - Skapa en grundlig layout för hur webbsidan ska vara uppbyggd	10	10	Färdig

Sprint 2 v.15

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
3 - Inläsning inför PHP	Inläsning av grundlig php	20	22	Färdig

Sprint 3 v.16

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - Skapa företagets logga	5	5	Färdig
6 - Mindre funktioner	Implementera en karta till företaget	6	7	Färdig
4 - Databas	Skapa fysisk modell för databasen	3	4	Färdig
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - Workshop I	3	3	Färdig

Sprint 4 v.17

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - illustrera bilder för kategorierna	25	21	Färdig
4 - Databas	Skapa databasen och bygga upp kategorierna	6	5	Färdig

Sprint 5 v.18

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
4 - Databas	Databasen - Lägga till produktdata exempel	5	4	Färdig
4 - Databas	Databasen - Skapa procedurer för de olika kategori-listorna	6	5	Färdig
8 - Övrigt / Ändringar	Starta upp och komma igång med applikations- servern WAMP	5	4	Färdig
6 - Mindre funktioner	Skapa kontakt sidan	5	4	Färdig
6 - Mindre funktioner	Skapa informations sidan	6	5	Färdig

Sprint 6 v.19

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
8 - Övrigt / Ändringar	Byta editor från Cloud9 till PhpStorm	5	4	Färdig
5 - Läsa in databasen	Inläsning på PHP - Hämta, hantera och skriva ut en databas i PHP	17	14	Färdig
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - finputsning	7	7	Färdig

Sprint 7 v.20

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
5 - Läsa in databasen	Hämta ut databas från MySql på webbsidan	22	24	Färdig
5 - Läsa in databasen	Synka alla underkategorier med rätt databas- procedurer	8	6	Färdig
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - Workshop II	3	3	Färdig

Sprint 8 v.21

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
4 - Databas	Uppdatering av databasen	9	7	Färdig
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - displayen av procedurerna på sidan	20	17	Färdig

Sprint 9 v.22

Krav	Namn	Ber. tid	Real. tid	Status
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - Workshop III	3	3	Färdig
7- Kassa	Implementera kassafunktion	29	25	Färdig
1 - Gränssnitt	Gränssnitt - utseendet på kassa sidan	7	6	Färdig

Total beräknad tid: 240 timmar

Total real tid: 223 timmar